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Sakstittel: Veksthuset - finansiering av utstillingsprosjektet 
 
Bakgrunn 
Det vises til vedlagte statusnotat for veksthusprosjektet pr mars 2019.  
 
UiO er blitt anmodet av KD om selv å ta ansvar for videreutvikling av utstillingsprosjektet, etter modell fra 
organiseringen av Vikingtidsmuseet. NHM har imidlertid ikke avsatt midler i budsjettet for 2019 til å dekke 
prosjekteringskostnader forbundet med dette. Prosjekteringskostnadene for utstillingsprosjektet er estimert til 
totalt 800.000 kr, og det er foreslått en kostnadsfordeling mellom eiendomsavdelingen (EA) og museet, slik;  
 
Kvalitetssikring av planter og landskap:  Dekkes av EA   200.000 kr 
Forprosjektrapport og presentasjonsmateriale Dekkes av NHM 400.000 kr 
Videreutvikle anslag fellesområde  Dekkes av NHM 100.000 kr 
Sum           800.000 kr 
  
EA kan stille med opp til 300.000 kr som går til behov knyttet til prosjektutviklingen i byggeprosjektet. 
NHM må stille med 500.000 kr som skal dekke: 
 
1) Forprosjektrapport med gjennomgang av løsninger og kalkyle. 
2) Presentasjonsmateriale/prospekt med tanke på å skaffe finansiering av utstillingene. 
3) Videreutvikling av utstillingselement i fellesområdet. Veksthuset er bygget opp som en jorden-rundt-reise 
til fem av verdens klimasoner. Denne overordnede fortellingen bør introduseres som et tydelig og fengende 
anslag helt i starten av besøket, det vil si i foajéen. Det er i programmet satt av plass til et utstillingselement 
til dette formålet sentralt i foajéen, men løsningen er ikke konkretisert tilstrekkelig. Vi ønsker å gå videre 
med dette sentrale og viktige utstillingselementet. 
 
Det foreslås at beløpet tas fra styrets udisponerte reserve jf V-sak 3 møte 1/19.  
 
 
 
Forslag til vedtak 
Styret bevilger 500 tusen kr fra styrets udisponerte reserve for 2019 for å dekke nødvendige 
prosjekteringskostnader knyttet til utstillingsprosjektet for nytt veksthus.  
 
 
Vedlegg: Status for nytt utstillingsveksthus pr. mars 2019 
 



kuttprosessen ble det klart for UiO at det ikke er mulig å 
gjennomføre ytterligere kutt uten å gå på bekostning av 
prosjektets samfunns- og effektmål hva gjelder kvalitet 
på utstillingen og energiforbruk. 

Status mars 2019
I forbindelse med Prosjektråd 10. oktober 2018 ble det 
besluttet å ferdigstille forprosjekt for bygg og 
brukerutstyr, til tross for at kostnaden trolig vil overstige 
kostandsrammen som ble gitt i forbindelse med 
gjenoppstart av prosjektet i 2015. KD presiserte at det er 
viktig å vise nøkternhet i den videre prosjektutviklingen 
for å hindre ytterligere eskalering av kostnadene. I 
perioden januar – april 2019 er prosjektet inne i en 
intensiv fase, med en omfattende medvirkningsprosess 
som involverer sentrale ressurser ved NHM og EA, i 
tillegg til Statsbygg og prosjekteringsgruppen. 
Forprosjekt for bygg og brukerutstyr er planlagt 
ferdigstilt høsten 2019.

Bakgrunn
Prosjektet Nytt Utstillingsveksthus for NHM ble besluttet 
gjenopptatt i 2015 i møte mellom statsråd Torbjørn Røe 
Isaksen, rektor Ole Petter Ottersen, styreleder Kristin 
Halvorsen og museumsdirektør Tone Lindheim. En 
forutsetning var at prosjektet skulle realiseres innenfor 
en kostnadsramme på 495 mill. kr. (2015-kroner).

 Prosjektet tar utgangspunkt i konseptet «Reisen», hvor 
publikum skal kunne oppleve et mangfold av verdens 
plantemiljø på Tøyen gjennom å foreta en reise mellom 
klimasonene i verden, for dermed å kunne gi en samlet 
formidling av kunnskap om verdens ulike klimasoner i ett 
nytt utstillingsbygg tilknyttet botanisk hage på Tøyen.

Prosjektet har gjennomgått flere runder med 
bearbeiding og nedskalering. i juni 2018 var prosjektet 
redusert til 5 utstillingsrom, fordelt på 4300 kvm og 3 
kupler/veksthus. I forbindelse med den seneste

2018: Prosjektet slik det foreligger etter at prosjekteringen ble midlertidig stanset høsten 2017. UiO/NHM er svært tilfreds med 
byggets arkitektur, formidlingskonsept og de tekniske løsningene som foreligger og anbefaler at forprosjektet ferdigstilles slik det 
fremstår (“redusert basisløsning”). 

Nytt utstillingsveksthus for Naturhistorisk museum (NHM) 
Orientering om status



1930-tallet: NHM uttrykker behov for et nytt veksthus for å 
styrke formidlingen ved Botanisk hage. Bilde fra blomstringen 
av Victorianøkkerosen i 1931.

1998: Stein Halvorsen vinner arkitektkonkurranse for nytt 
utstillingsveksthus med forslaget Oase 60 Nord.

2011: Bearbeidet konsept som ble stoppet av UiO. 
Denne løsningen ligger til grunn for den opprinnelige  
kostnadsrammen på 495 mill. kr.  

2015: Prosjektet gjenopptas på bakgrunn av nye undersøkelser 
og nytt konsept for utstillingene i veksthuset: Reisen jorden 
rundt.

Kostnader (som behandlet i Prosjektråd juni 2018)
1.Byggeprosjektet
Etter usikkerhetsanalyse apr.  2018 (P50): 543 mill. kr. *

2.Brukerutstyrsprosjektet (inkludert utstillingsprosjektet)
Etter usikkerhetsanalyse feb. 2018 (P50): 247 mill. kr. *

* Etter en gjennomgang av grensesnittet mellom bygg, 
brukerutstyr, og utstilling ble det identifisert flere 
kostnader som egentlig hører hjemme i byggeprosjektet, 
men som av finansielle årsaker er blitt tillagt 
brukerutstyrsprosjektet. I tillegg er det også utarbeidet 
et minimumsalternativ for brukerutstyr og utstilling med 
redusert omfang og kvalitet på utstillingen, men uten å 
tilsidesette prosjektets samfunns- og effektmål. 

Det skal utarbeides ny kostnadskalkyle og 
usikkerhetsanalyse i forbindele med ferdigstillelse av 
forprosjektet.

Delprosjekter 
Veksthusprosjektet er inndelt i 3 delprosjekter, 
byggeprosjektet, brukerutstyrsprosjektet og 
utstillingsprosjektet, som skal prosjekteres i parallell 
frem mot ferdigstillelse av forprosjekt høsten 2019. 
Statsbygg leder prosjektering av bygg og brukerutstyr, 
mens ansvaret for utstillingsprosjektet ligger hos UiO. 

I programmeringsfasen inngikk utstillingsprosjektet som 
en del av brukerutsyrsprosjektet. I den foreløpige 
kostnadskalkylen som ble behandlet i Prosjektråd 25. 
juni 2018 inngår derfor kostnader til utstillingen som en 
del av brukerutstyrsprosjektet. Det skal utføres 
usikkerhetsanalyse og revidering av kostnadskalkylenfør 
forprosjektet blir ferdigstilt og behandlet i prosjektråd 
høsten 2019.             

UiO er blitt anmodet av KD om å selv ta ansvar for 
videreutvikling av utstillingsprosjektet, etter modell fra 
organiseringen av Vikingtidsmuseet, hvor KHM leder 
utstillingsdelen av prosjektet. Siden NHM ikke har 
avsatt prosjekteringsmidler til utstillingen er det behov  

for å avklare rammene for utstillingsprosjektet med 
universitetsledelsen.

Prosjektets historikk
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